

**План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования  
(далее – обновленные ФГОС) в МАОУ Гимназия № 210 "Корифей"**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<b>I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>				
1	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в общеобразовательных организациях (далее - ОО)	октябрь 2021 года	Администрация	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС , синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС
2	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Каменских И.Г., Старцева Л.В.	Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС
<b>II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>				
3	Определение муниципального учреждения/методического центра, координирующего подготовку к введению обновленных ФГОС	сентябрь 2021 года	Департамент образования, МБУ ИМЦ "ЕДУ",	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне с целью обеспечения методической подготовки педагогических и руководящих работников ОО к введению ФГОС НОО, ООО
4	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Бабетов А.А.	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
5	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	октябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022	Бабетов А.А.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС
6	Участие ОО в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Каменских И.Г., Старцева Л.В.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО общеобразовательными организациями в соответствии с обновленными ФГОС
7	Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме в школах МО "город Екатеринбург" (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03)	с сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год	педагогический коллектив	Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утвержденных приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021)

8	Участие ОО в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Якубовская Е.И.	Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки в Министерство образования и молодежной политики СО для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
9	Участие ОО в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Каменских И.Г., Старцева Л.В.	Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021)
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>				
10	Методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (в том числе на основе запросов)	постоянно	Каменских И.Г., Старцева Л.В.	Функционирует система методической помощи, которая обеспечивает методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
11	Актуализация плана работы кафедр в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС	ежемесячно	заведующие кафедрами	Обеспечена своевременная коррекция действий по введению обновленных ФГОС
12	Организация работы учителей-предметников, через участие в проведении конференций, семинаров, заседаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и других образовательных событий	по отдельному плану	заведующие кафедрами	Созданы площадки для открытого обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, имеется возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13	Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности	сентябрь 2022 года	Каменских И.Г., Старцева Л.В.	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
14	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	по отдельному плану	заведующие кафедрами	Созданы условия для повышения качества образования в в части развития умений школьников решать задачи с различными формулировками заданий
15	Трансляция лучших практик реализации обновленных ФГОС	не реже 1 раза в год	администрация	Проведены конференции, мастер-классы, круглые столы

16	Координация участия ОО в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	сроки устанавливает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Каменских И.Г., Старцева Л.В.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС (отнесение ОО к одной из трех зон: зеленой, желтой, красной), поставлены задачи на следующий период
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>				
17	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-август 2022 года, далее в соответствии планами ОО прохождения КПК педагогическими работниками	Каменских И.Г., Старцева Л.В.	Созданы условия для обучения педагогических работников
18	Проведение школьных образовательных мероприятий по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы	по отдельному плану	Каменских И.Г., Старцева Л.В.	Созданы условия для педагогического взаимодействия и общения.
<b>V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>				
20	Информирование общественности через СМИ о подготовке к реализации обновленных ФГОС	апрель, сентябрь 2022 года	Каменских И.Г., Старцева Л.В.	Сайт, социальные сети.